
PISTA DE CAMINHADA
Município: INDIANÓPOLIS PR SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente
Projeto: PISTA DE CAMINHADA FAIXA DA PR 082 LOTE nº Data 31/05/2022 Dias 70 Data 19/08/2022 nº Contrapartida do Proponente

Quantidade: 5000M² CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total
GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL
Data Início 19/8/22 19/9/22 20/10/22 20/11/22 21/12/22
Data Fim 18/9/22 19/10/22 19/11/22 20/12/22 20/1/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 40 30 25 5 1.152,83 0,20
2 TERRAPLENAGEM 2 30 30 30 10 9.525,00 1,64
3 BASE / SUB-BASE 3 10 30 30 25 5 113.568,75 19,56
4 REVESTIMENTO 4 15 30 30 25
5 MEIO-FIO E SARJETA 5 25 35 35 5 5.784,00 1,00
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 40 30 25 326.887,30 56,29
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 35 35 20 89.425,00 15,40
8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 10 35 35 20 25.947,00 4,47
9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 5 25 25 25 20 8.395,50 1,45
10 DRENAGEM 25 30 30 15
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7 21 27 28 17

TOTAIS TOTAIS 580.685,38 100     
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________


	Cronograma PAM

