

PAM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				PAVIMENTAÇÃO												
Município:	INDIANÓPOLIS ESTADO DO PARANÁ	SAM	40	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		R\$	1.500.000,00	99,60%		
Projeto :	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URB	LOTE nº	1	Data	08/11/2023	Dias	70	Data	27/01/2024	nº		Contrapartida do Proponente		R\$	5.986,45	0,40%		
Quantidade:	21982,38	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										Valor Total			1.505.986,45	100,00%		
GRUPO	ITEM	N	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
	Data Início			27/1/24	27/2/24	29/3/24	29/4/24	30/5/24	30/6/24	31/7/24	31/8/24	1/10/24	1/11/24	0/1/00	0/1/00			
	Data Fim			26/2/24	28/3/24	28/4/24	29/5/24	29/6/24	30/7/24	30/8/24	30/9/24	31/10/24	1/12/24	0/1/00	0/1/00			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00													3.571,39	0,24	
2	TERRAPLENAGEM															-	-	
3	BASE / SUB-BASE															-	-	
4	REVESTIMENTO		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15	10						1.272.147,44	84,47	
5	MÉD.FIO E SARJETA		30	20,00	10,00	10	10	15,00	15,00	15	15					3.643,19	0,24	
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO															152.540,68	10,13	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO															25.857,30	1,72	
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA															-	-	
9	SERVIÇOS DIVERSOS				30,00	20	20									18.676,26	1,24	
10	DRENAGEM															-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS						10,00	10,00	10,00	10	10	10	20	20		29.536,19	1,96	
TOTAIS															1.505.986,45	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																		
ITEM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.563,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.563,08	0,24%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	14,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,31	0,00%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	190.058,83	190.058,83	190.058,83	190.058,83	190.058,83	126.705,89	-	-	-	-	-	-	7	1.267.058,85	84,13%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	763,29	763,29	763,29	763,29	763,29	508,86	-	-	-	-	-	-	7	5.088,59	0,34%
5T	MÉD.FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	725,72	362,86	362,86	544,29	544,29	544,29	544,29	-	-	-	-	-	7	3.628,62	0,24%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	2,91	1,46	2,19	2,19	2,19	2,19	-	-	-	-	-	7	14,57	0,00%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	30.390,09	15.195,04	15.195,04	22.792,57	22.792,57	22.792,57	22.792,57	-	-	-	-	-	7	151.950,44	10,09%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	122,05	61,02	61,02	91,54	91,54	91,54	-	-	-	-	-	-	7	610,24	0,04%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	2.575,39	2.575,39	5.150,77	5.150,77	10.301,55	-	-	5	25.753,87	1,71%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	10,34	10,34	20,69	20,69	41,37	-	-	5	103,43	0,01%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	5.578,67	5.578,67	3.719,12	3.719,12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18.595,58	1,23%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	22,40	14,94	14,94	-	-	-	-	-	-	-	-	4	74,68	0,00%
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	2.941,21	2.941,21	2.941,21	2.941,21	2.941,21	5.882,41	5.882,41	-	-	-	8	29.412,07	1,95%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	23,62	23,62	-	-	8	118,12	0,01%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	230.316,39	211.195,41	212.277,06	220.058,01	216.336,89	218.912,28	155.559,34	8.091,98	11.033,19	16.183,96	-	-		1.499.962,50	99,60%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	924,97	848,17	852,52	865,76	868,82	879,17	624,74	32,50	44,31	65,00	-	-		6.023,95	0,40%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																1.505.986,45	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																1.505.986,45	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																OK	OK	
Resp. Técnico: MARCIA CRISTINA MARANCA		Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:				
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PR 95495/D																		
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):															08/11/2023 - qua			