
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25
1. REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRÉ 1.038.769,04 % Período: 6,30% 9,91% 9,96% 16,91% 9,30% 13,04% 15,99% 8,26% 10,33% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  23.484,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS  13.188,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  4.746,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA  23.992,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUPERESTRUTURA  30.339,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. VERGAS E CONTRAVERGAS  7.965,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - PAREDES NOVAS E ÁREA CADEIRANTE 64.651,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. DEGRAUS ARQUIBANCADA E ÁREA CADEIRANTE  1.940,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. COBERTURA NOVA  29.588,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. COBERTURA PARTE EXISTENTE  4.555,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS  67.420,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  116.217,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA 59.414,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  93.598,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. LOUÇAS E ACESSÓRIOS  30.606,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. BANCO EM ALVENARIA PARA VESTIÁRIO  3.021,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS  35.522,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS  17.090,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. REVESTIMENTO DE TETO  13.624,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. REVESTIMENTO PISO CERÂMICO  27.316,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. CALÇAMENTO EXTERNO  47.871,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. PINTURA DE PAREDE INTERNA  90.895,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. PINTURA DE PAREDE EXTERNA  35.157,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.24. PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA  831,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. PINTURA DE TETO  6.950,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. PINTURA PORTÃO, TELA METÁLICA E GUARDA-CORPO FEIRA 2.547,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.27. PINTURA ARQUIBANCADA  9.710,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.28. REPARO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 84.927,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.29. GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E LETREIRO  69.180,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.30. FECHAMENTO EXTERNO  10.279,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.31. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  3.431,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.32. PLANTIO DE GRAMA  4.318,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.33. LIMPEZA FINAL  4.380,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,30% 9,91% 9,96% 16,91% 9,30% 13,04% 15,99% 8,26% 10,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 65.412,09 102.956,96 103.504,50 175.631,30 96.620,28 135.417,99 166.083,86 85.804,75 107.337,31 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 65.412,09 102.956,96 103.504,50 175.631,30 96.620,28 135.417,99 166.083,86 85.804,75 107.337,31 - - - 

%: 6,30% 16,21% 26,17% 43,08% 52,38% 65,42% 81,41% 89,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 65.412,09 168.369,05 271.873,55 447.504,85 544.125,13 679.543,12 845.626,98 931.431,73 1.038.769,04 1.038.769,04 1.038.769,04 1.038.769,04 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 65.412,09 168.369,05 271.873,55 447.504,85 544.125,13 679.543,12 845.626,98 931.431,73 1.038.769,04 1.038.769,04 1.038.769,04 1.038.769,04 

Local Responsável Técnico
Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
CREA/CAU: A95.934-0

Data ART/RRT: 14967104
quinta-feira, 21 de novembro de 2024

0 MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRÉ

INDIANÓPOLIS-PR

Total:    R$ 1.038.769,04

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOAQUIM LAVOS ANDRÉ

 Valor (R$) Parcelas:
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