c A ' s A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGuU #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS REFORMA, ADEQUAGAO E AMPLIAGAO DO GINASIO DE ESPJ REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES JOAG
11 12
Item Descrigio Valor (RS) | Parcelas:
10125 11125
1 REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO D 1.036.769.,04 | % Periodo:
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 23.484.37 | % Periodo:
[12" DEMOLICAO E RETIRADAS 13.188.78 | % Periodo:
[13. TERRAPLANAGEM 4.746.25 | % Periodo:
[1.4. INFRAESTRUTURA 23.992.69 | % Periodo:
[15.  SUPERESTRUTURA 30.339.80 | % Periodo:
[16. VERGAS E CONTRAVERGAS 7.965.37 | % Periodo:
[1.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS - PAREDES N 64.651.79 | % Periodo:
[18. DEGRAUS ARQUIBANCADA E AREA CADE  1.940.65 | % Periodo:
[19.  COBERTURA NOVA 29.588.23 | % Periodo:
[1.10. COBERTURA PARTE EXISTENTE 4.555.04 | % Periodo:
[1.11. ESQUADRIAS E ACESSORIOS 67.420.58 | % Periodo:
[112. INSTALACOES ELETRICAS 116.217.20 | % Periodo:
[113. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESC/  59.414.10 | % Periodo:
[114. INSTALACOES HIDRAULICAS 93.598.61 | % Periodo:
[115. LOUCAS E ACESSORIOS 30.606.35 | % Periodo:
[1.16. BANCO EM ALVENARIA PARA VESTIARIO  3.021.67 | % Periodo:
[1.17. REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS 35.522.79 | % Periodo:
[1.18. REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS 17.090.13 | % Periodo:
[1.19. REVESTIMENTO DE TETO 13.624.80 | % Periodo:
[120. REVESTIMENTO PISO CERAMICO 27.316.79 | % Periodo:
[121. CALCAMENTO EXTERNO 47.871.71 | % Periodo:
[1.22. PINTURA DE PAREDE INTERNA 90.895.36 | % Periodo:
[1.23. PINTURA DE PAREDE EXTERNA 35.157.73 | % Periodo:
[1.24. PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 831.90 [ % Periodo:
[1.25. PINTURA DE TETO 6.950.92 | % Periodo:
[1.26. PINTURA PORTAO, TELAMETALICAE GU  2.547.72 | % Periodo:
[1.27. PINTURA ARQUIBANCADA 9.710.13 | % Periodo:
[1.28. REPARO E PINTURA DA QUADRA POLIES  84.927.07 | % Periodo:
[129. GUARDA-CORPO. CORRIMAO E LETREIRI  69.180.27 | % Periodo: [100.00% |
[1.30. FECHAMENTO EXTERNO 10.279.46 | % Periodo:
[1.31. PREVENCAO DE INCENDIO 3.431.39 [ % Periodo:
[1.32. PLANTIO DE GRAMA 4.318.78 | % Periodo:
[1.33. LIMPEZA FINAL 4.380.61 | % Periodo:
Sotal: RS 1.038.769,04 6.30% 991% 9.96%] _ 1691% 9.30%] _ 13.04%]  15.99% 826%| _ 10.33%
Periodo: 6541200 | 10295696 | 10350450 | 17563130 | 9662026 | 13541799 | 166.083,86 | 85:804.75 | 107.357.31
65.412,00 | 102.956,96 | 103,504,50 | 17563130 | 96.620.28 | 13541799 | 166.083,86 | 85:804,75 | 107.357.31
6.30%|  16.21%|  26.17%|  43.08%]|  5238%|  6542%|  8141%|  89.67%| 100.00%
Acumulado: 6541200 | 16836905 | 27187355 | 44750485 | 544.125,13 | 67054512 | 645.626,68 | 03143173 | 10m7o00a
65.412.00 | 168.369,05 | 271.673,55 | 44750485 | 544.125,13 | 679.545.12 | 045.606,96 | 031.434,73 | 1ooe7eons
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