

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	ETAPA 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
			A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	1	Administração Local	1																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	1																								
F	4	TERRAPLANAGEM	1																								
F	5	INFRAESTRUTURA	1																								
F	6	SUPERESTRUTURA	2																								
F	7	VERGAS E CONTRAVERGAS	2																								
F	8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - PAREDES NOVAS	2																								
F	9	DEGRAUS ARQUIBANCADA E ÁREA CADEIROS	3																								
F	10	COBERTURA NOVA	3																								
F	11	COBERTURA PARTE EXISTENTE	3																								
F	12	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	3																								
F	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4																								
F	14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	4																								
F	15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5																								
F	16	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	8																								
F	17	BANCO EM ALVENARIA PARA VESTIÁRIO	5																								
F	18	REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS	6																								
F	19	REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS	6																								
F	20	REVESTIMENTO DE TETO	6																								
F	21	REVESTIMENTO PISO CERÂMICO	7																								
F	22	CALÇAMENTO EXTERNO	7																								
F	23	PINTURA DE PAREDE INTERNA	7																								
F	24	PINTURA DE PAREDE EXTERNA	8																								
F	25	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	8																								
F	26	PINTURA DE TETO	8																								
F	27	PINTURA PORTÃO, TELA METÁLICA E GUARDA-CORPO	8																								
F	28	PINTURA ARQUIBANCADA	8																								
F	29	REPARO E PINTURA DA QUADRA POLIESPÓNDICA	9																								
F	30	GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E LETREIRO	6																								
F	31	FECHAMENTO EXTERNO	9																								
F	32	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	9																								
F	33	PLANTIO DE GRAMA	9																								
F	34	LIMPEZA FINAL	9																								