
PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Município: INDIANOPOLIS SAM  38 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 435.859,83R$           100,00%

Projeto: MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTE nº 1 Data 28/08/2023 Dias 70 Data 16/11/2023 nº Contrapartida do Proponente -R$                        

Quantidade: 609 unidades CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 435.859,83 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 16/11/23 17/12/23 17/1/24 17/2/24 19/3/24 19/4/24 20/5/24 20/6/24 21/7/24 21/8/24 21/9/24 22/10/24

Data Fim 16/12/23 16/1/24 16/2/24 18/3/24 18/4/24 19/5/24 19/6/24 20/7/24 20/8/24 20/9/24 21/10/24 21/11/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 3.782,57 0,87

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 432.077,26 99,13

TOTAIS TOTAIS 435.859,83 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.782,57 1 3.782,57 0,87%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 21.603,86 21.603,86 21.603,86 21.603,86 12 432.077,26 99,13%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 46.990,30 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 21.603,86 21.603,86 21.603,86 21.603,86 435.859,83 100,00%

C CONTRAPARTIDA R$

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 46.990,30 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 43.207,73 21.603,86 21.603,86 21.603,86 21.603,86 435.859,83 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,78% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 435.859,83 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,78% 20,69% 30,61% 40,52% 50,43% 60,35% 70,26% 80,17% 85,13% 90,09% 95,04% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

MÁRCIA CRISTINA MARANCA ENGª CIVIL CREA-PR 95495/D

JULIANO TREVISAN CORDEIRO

Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração
 Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/08/2023 - seg
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