
CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1
F 3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 1
F 4 TERRAPLANAGEM 1
F 5 INFRAESTRUTURA 1
F 6 SUPERESTRUTURA 2
F 7 VERGAS E CONTRAVERGAS 2
F 8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - PAREDES NOVAS E ÁREA CADEIRANTE2
F 9 DEGRAUS ARQUIBANCADA E ÁREA CADEIRANTE 3
F 10 COBERTURA NOVA 3
F 11 COBERTURA PARTE EXISTENTE 3
F 12 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 3
F 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4
F 14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA4
F 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5
F 16 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 8
F 17 BANCO EM ALVENARIA PARA VESTIÁRIO 5
F 18 REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS 6
F 19 REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS 6
F 20 REVESTIMENTO DE TETO 6
F 21 REVESTIMENTO PISO CERÂMICO 7
F 22 CALÇAMENTO EXTERNO 7
F 23 PINTURA DE PAREDE INTERNA 7
F 24 PINTURA DE PAREDE EXTERNA 8
F 25 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 8
F 26 PINTURA DE TETO 8
F 27 PINTURA PORTÃO, TELA METÁLICA E GUARDA-CORPO FEIRA8
F 28 PINTURA ARQUIBANCADA 8
F 29 REPARO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA9
F 30 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E LETREIRO 6
F 31 FECHAMENTO EXTERNO 9
F 32 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 9
F 33 PLANTIO DE GRAMA 9
F 34 LIMPEZA FINAL 9
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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